

崇明区 耿马自治县东西扶贫协作工作简报

2019 年第 3 期

耿马傣族佤族自治县沪滇扶贫协作领导小组办公室编 2019 年 7 月 31 日

目 录

工作动态

上海市崇明区区委副书记、区长李政率党政代表团一行到耿马考察调研.....2

县委常委、县人民政府副县长陶政江深入乡镇指导调研沪滇扶贫协作项目..... 5

工作成效

沪滇帮扶项目助力安雅村脱贫攻坚.....8

项目推进

2018 年度项目推进情况统计表.....11

2019 年度项目推进情况统计表.....14

【工作动态】

上海市崇明区区委副书记、区长李政率 党政代表团一行到耿马考察调研

7月15日，上海市崇明区区委副书记、区长李政率党政代表团一行到我县考察调研沪滇扶贫结对帮扶工作，市委常委、市政法委书记唐文庆，县委常委、县人民政府副县长陶政江等市、县相关领导陪同调研。



调研组一行首先深入芒洪乡安雅村调研 2018 年沪滇扶贫协作项目实施情况，认真听取项目情况介绍，详细询问建设过程中遇到的困难和问题。期间，李政区长对我县开展脱贫攻坚取得的成绩给予充分肯定，对耿马自治县委、县政府紧跟党走、心系群众、艰苦奋斗的精神表示赞扬，同时他勉励当地贫困群众要学会感党恩、跟党走、听党话，不等不靠，积极作为，努力践行幸福生活都是劳动人民靠自己的双手创造出来的。



随后，调研组一行深入耿马绿色食品工业园区考察耿马蔗渣模塑可降解餐饮具生产项目建设情况，听取项目建设情况介绍，李政区长对我县招商引资入园优惠政策表示支持，勉励入园企业要有吃苦耐劳的奉献精神，希望双方多加强沟通协调，力促更多的企业落地耿马，进一步深化崇明区和耿马自治县的交流与合作。



县委常委、县人民政府副县长陶政江深入乡镇 调研指导沪滇扶贫协作项目

为切实保质、保量加速推进在建沪滇扶贫协作项目建设，精准锁定沪滇扶贫协作帮扶项目计划，确保沪滇扶贫协作资金精准落地、取得实效。7月23日至26日，县委常委、县人民政府副县长陶政江同志深入沪滇扶贫协作项目乡（镇），督促指导2019年沪滇扶贫协作项目推进情况，实地考察调研2020年沪滇扶贫协作项目储备情况。



（与乡镇领导班子讨论2020年项目储备情况）

陶政江一行先后深入孟定镇、勐简乡、耿马镇、四排山乡，每到一个村寨陶政江都与乡村干部耐心交谈，听取项目实施过程中存在的困难和问题，勉励大家办法总比困难多，要有战胜困难的信心。在实地考察调研孟定镇尖山村魔芋种植期间，通过与芋农的悉心交谈，了解到种植魔芋每亩能给老百姓带来近万元的收入，现在村民种植魔芋的积极性都很高；在勐简乡老厂村查看项目推进情况时，对勐简乡的项目建设给予了肯定，要求尽快完善相关手续，完成项目工程扫尾工作；在耿马镇调研期间，专门与党政领导进行了交流，严肃指出耿马镇项目推进缓慢的问题，督促其加快进度；在四排山乡梁子寨村检查项目进度时强调，一定要抢抓时间，利用天气晴朗的间歇期尽快完成相关附属工程。



（实地查看项目建设情况）

陶政江强调，一是要提高思想认识，主动担当作为，正视问题差距，进一步增强抓好沪滇扶贫协作工作的紧迫感和责任感。二是要聚焦重点，科学谋划和落实帮扶协作措施，构建更深层次、更宽领域、更广范围的协作体系，切实提高沪滇扶贫协作工作水平。三是要围绕年度目标，采取过硬措施，加强项目建设，管好用好项目资金，加快沪滇扶贫协作项目推进。四是要切实加强组织领导，强化协调配合，齐心协力抓好沪滇扶贫协作考核迎检工作。五是要强化宣传和氛围营造，推动沪滇扶贫协作工作开创新局面。



(实地查看尖山村魔芋种植)



(与村组干部座谈交流)

【工作成效】

沪滇帮扶项目助力安雅村脱贫攻坚

耿马自治县芒洪乡安雅村是全县 46 个贫困村之一，属于深度贫困村，距离乡政府 10 公里，国土面积 44.65 平方公里，海拔 1750 米，年平均气温 25℃，年降水量 1660 毫米，适宜种植水稻、玉米等农作物。全村下辖 8 个自然村 11 个村民小组，有农户（常住人口）419 户 1579 人，其中，建档立卡贫困人口 220 户 841 人（已脱贫人口 216 户 828 人，未脱贫人口 4 户 13 人）。

耿马自治县芒洪乡安雅村被列为 2018 年度上海市对口支援云南省项目之一，该项目总投资 2861 万元，其中：申请上海帮扶援助资金 1100 万元，整合部门资金 984 万元，群众自筹（含以工折资）777 万元。具体实施的项目为：**一是**产业发展项目。改造烟区道路（砂石路面）13 公里，修复烟区沟渠 10 公里；新建生猪良种繁育示范区 1 个 1600 平方米，带动贫困户 222 户 814 人发展生猪养殖。**二是**农村建设项目。新建村内硬板路 12300m、路面宽 3m、厚 15cm、水泥砼路面标号为 C25；砖三面沟加盖板 8 公里；混泥土标号为 C15 三面沟 2 公里，规格：沟邦宽 0.2m*0.5m；沟心宽 0.5m，沟深 0.5m；沟底厚 0.1m；土石方开挖 8000m³。新建村卫生室 1 幢 200 平方米，附属设施停车场 300 平方米，水冲式 8 蹲位公厕 1 座、围墙 500 米。



(项目实施前照片)



(项目实施后照片)

通过项目的实施，促进安雅村产业结构调整和群众增收，使安雅村村组道路、环境卫生、文化活动场所等基础设施极大改善，生活质量得到提高，饮水安全、生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。2018年全村现有核桃、茶叶、甘蔗、烤烟等产业 25698 亩，人均达 16.67 亩，产业收入 1458 万元，人均 9462 元，比项目实施前人均增加 1425 元；全村经济总收入 2179.82 万元，比项目实施前增加 303.82 万元；村集体经济收入 8 万元，比项目实施前增加 3 万元；农民人均纯收入 6684 元，比项目实施前人均增加 1013 元；累计脱贫人口 216 户 828 人，贫困发生率从项目实施前的 58.17% 降至 0.82%。同时，通过组内硬板路和村卫生室建设，解决了群众出行难、看病难等民生问题。项目实施的经济效益、社会效益和生态效益显著，为安雅村与全县同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。



(建成后的卫生室)



(建成后的公厕)



(建成后的养殖小区)

【项目推进】

2018年度上海市对口支援云南省项目推进情况统计表（7月份）

填报单位：耿马自治县扶贫开发办公室

填报时间：2019年7月31日

单位：万元

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金	实际完成投资	完成报账资金	存在问题及下步工作打算
—	—	—	合计	—	—	—	2200.00	2200.00	1679.00	250.00	
	—	—	小计	—	—	—	1100.00	1100.00	1100.00		
2018年第一批：上海市对口支援云南省项目	产业发展	1	芒洪乡安雅村优质烟园建设项目	安雅村户南、布西林、荒田寨、翁布勒、上寨	改造烟区道路（砂石路面）13公里，修复烟区沟渠10公里。	已完工	180.00	180.00	180.00		开展项目验收，加快资金报账。
		2	芒洪乡安雅村生猪良种繁育示范区	大寨一组	新建生猪良种繁育示范区1个1600平方米，带动贫困户222户814人发展生猪养殖。	已完工	80.00	80.00	80.00		
	农村建设	3	芒洪乡安雅村委会功能提升	大寨一、二、三组、翁布勒组、荒田寨组、布西林组、班勒组	新建村内硬板路12300m、路面宽3m、厚15cm、水泥砼路面标号为C25；砖三面沟加盖板8公里；混泥土标号为C15三面沟2公里，规格：沟邦宽0.2m*0.5m；沟心宽0.5m，沟深0.5m；沟底厚0.1m；土石方开挖8000m³。新建村卫生室1幢200平方米，附属设施停车场300平方米，水冲式8蹲位公厕1座、围墙500米。	已完工	840.00	840.00	840.00		

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金	实际完成投资	完成报账资金	存在问题及下步工作打算	
2018年第二批：上海市对口支援云南省再增加项目	—	—	小计	—	—		600.00	600.00	574.00	250.00		
	产业发展	4	勐永镇帮令村生猪养殖	勐永镇帮令村坝卡组	新建养殖小区1个1200平方米，含土方开挖、支砌挡墙、道路硬化、排污沟、化粪池等设施建设。	已完工	50.00	50.00	50.00	40.00	开展项目验收，加快资金报账。	
		5	芒洪乡新联村生猪养殖	芒洪乡新联村光允寨	新建养殖小区1个1700平方米，含土方开挖、支砌挡墙、道路硬化、排污沟、化粪池等设施建设。	已完工	212.00	212.00	212.00		开展项目验收，加快资金报账。	
	农村建设	6	勐永镇帮令村功能提升	勐永镇帮令村	村内道路硬化1.5公里，安装太阳能路灯60盏，新建垃圾焚烧池2座、购买垃圾桶50只、新建公厕2座，排污管道1000米，新建活动室1个70平方米，活动广场500平方米。	完成村内道路硬化1.5公里；已安装太阳能路灯30盏；垃圾池正实施1座，未动工1座；垃圾桶未购买；公厕完工1座，正在施工1座；完成排污管道1000米；活动室、活动广场已完工。		238.00	238.00	212.00	160.00	加快项目实施进度，确保7月底完成项目建设。
		7	勐撒镇芒枕村功能提升	勐撒镇芒枕村坝庆二组	村内道路硬化0.8公里。	已完工	50.00	50.00	50.00	50.00		
		8	耿马镇团结村功能提升	耿马镇团结村石洞寺组	进村道路硬化0.8公里。	已完工	50.00	50.00	50.00		开展项目验收，加快资金报账。	

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金	实际完成投资	完成到账资金	存在问题及下步工作打算
2018年第三批：上海市对口支援云南省再增加项目	—	—	小计	—	—		500.00	500.00	5.00		
	产业发展	9	中华蜂养殖基地建设项目	芒洪乡安雅村	建设1250箱中华蜂养殖基地。其中：基地场地平整、管理房、水电等基础设施投入帮扶资金10万元；1250箱中华蜂蜂群、蜂箱、配套工具等投入帮扶资金115万元。	项目已经完成基地场地平整、管理房、水电等基础设施。	125.00	125.00	5.00		加快项目进度。
				勐撒镇琅琊村	建设1250箱中华蜂养殖基地。其中：基地场地平整、管理房、水电等基础设施投入帮扶资金10万元；1250箱中华蜂蜂群、蜂箱、配套工具等投入帮扶资金115万元。	签订代理合同，进行进场招标采购各项事宜。基地场地平整已完成，在建设管理用房及水电设施。	125.00	125.00			加快项目进度。
				四排山乡老寨村	建设1250箱中华蜂养殖基地。其中：基地场地平整、管理房、水电等基础设施投入帮扶资金10万元；1250箱中华蜂蜂群、蜂箱、配套工具等投入帮扶资金115万元。	已签订合同、相关人员已培训。	125.00	125.00			加快项目进度。
				耿马镇南木弄村	建设1250箱中华蜂养殖基地。其中：基地场地平整、管理房、水电等基础设施投入帮扶资金10万元；1250箱中华蜂蜂群、蜂箱、配套工具等投入帮扶资金115万元。	开展前期工作。	125.00	125.00			加快项目进度。

2019 年度上海市对口支援云南省项目推进情况统计表（7 月份）

填报单位：耿马自治县扶贫开发办公室

填报时间：2019 年 7 月 31 日

单位：万元

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金 (额度下达)	实际完成投资	完成报账资金	存在问题及下一步工作打算
	—	—	小计	—	—		3200.00	3200.00	747.00	80.00	
2019 年上海市对口帮扶云南省项目	产业发展	1	大兴乡班坝村委会生态猪养殖、火腿加工项目	大兴乡班坝村	新建生态猪养殖基地 1 个，养殖能繁母猪 450 头，公猪 10 头，新建 1500 平方火腿加工基地，每年生产加工火腿 4000 个。	已完成征地，实施“三通一平”基础设施项目。	450.00	450.00	100.00		加快项目进度。
		2	大兴乡龚家寨村委会生态猪养殖、火腿加工项目	大兴乡龚家寨村	新建生态猪养殖基地 1 个，养殖能繁母猪 450 头，公猪 10 头，新建 1500 平方火腿加工基地，每年生产加工火腿 4000 个。	已完成征地，实施“三通一平”基础设施项目。	450.00	450.00	150.00		加快项目进度。
		3	中药材种植项目	耿马镇允捧村	种植丹参、续断 500 亩。帮扶资金补助 800 元/亩，其中：化肥、农药 700 元/亩，地膜 100 元/亩。	开展前期工作。	40.00	40.00			加快项目进度。
				贺派乡落阳村	种植丹参、续断 1500 亩。帮扶资金补助 800 元/亩，其中：农药 700 元/亩，地膜 100 元/亩。	与合作企业就基地建设及相关协议进行商谈，达成一致后实施。	120.00	120.00	93.00		加快项目进度。

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金(额度下达)	实际完成投资	完成报账资金	存在问题及下一步工作打算
2019年上海市对口帮扶云南省项目	产业发展	3	中药材种植项目	四排山乡关弄村	种植丹参、续断 500 亩。帮扶资金补助 800 元/亩,其中:农药 700 元/亩,地膜 100 元/亩。	已派相关人员到丹参种植基地培训。	40.00	40.00			加快项目进度。
		4	耿马镇复兴村中华蜂养殖项目	耿马镇复兴村	投入 50 万元,其中:基地场地平整、管理房、水电等基础设施投入 5 万元;540 箱中华蜂蜂群、蜂箱、配套工具投入 45 万元。	开展前期工作。	50.00	50.00			加快项目进度。
2019年上海市对口帮扶云南省项目	产业发展	5	四排山乡梁子寨村养殖小区、产业路建设	四排山乡梁子寨村	投入 80 万元,新建养殖小区 1 个,1200 平方米,含土方开挖、支砌挡墙、道路硬化、排污沟、化粪池等设施建设。产权归村集体所有,收益优先向建档立卡贫困户倾斜。在四排山乡梁子寨村投入 80 万元,新修产业道路 3.8 公里。	开展前期工作。	160.00	160.00			加快项目进度。
		6	勐简乡老厂村种养殖	勐简乡老厂村	建养牛小区 1 个 1000 平方米,配套饲料加工设备 1 台,青饲料种植基地 50 亩,发展养牛 200 头,投入 210 万元;发展林下土鸡养殖 18750 羽,投入 30 万元;种植晚熟芒果 100 亩,投入 100 万元;种植甜脆柿 100 亩,投入 120 万元。	已完成开挖坑塘(90 亩),其他地块正在落实。	460.00	460.00	30.00		加快项目进度。

项目批次	类别	序号	项目名称	建设地点	计划建设内容	进展情况	上海帮扶资金投入	乡镇到账资金(额度下达)	实际完成投资	完成报账资金	存在问题及下一步工作打算
2019年上海市对口帮扶云南省项目	农村建设	7	四排山乡梁子寨村委会功能提升	四排山乡梁子寨村	新建人饮净化池3个,50立方/个,投入60万元;公厕6个,投入60万元;太阳能路灯175盏,投入105万元;排污沟6公里,投入240万元;污水处理池2座,投入60万元;无害化高温焚烧池1个,垃圾投放池6个,垃圾桶100个,投入165万元;少数民族文化广场2个,2000平方米,投入100万元;村内道路硬化2公里,投入150万元。	完成公厕6个,排污沟0.2公里,启动活动广场建设项目,其余项目未启动。	940.00	940.00	294.00	80.00	加快项目进度。
		8	勐简乡老厂村委会功能提升	勐简乡老厂村	村内道路硬化0.75公里3000平方米,投入50万元;安装太阳能路灯50盏,投入34万元;人居环境提升工程:村庄绿化,投入10万元,新建公厕1座,投入6万元;排污处理500米,投入20万元;交易市场500平方米,投入20万元。	完成道路硬化0.55公里共2200平方米;种植樱花300棵、李子500棵,围篱笆1100米,种植凤仙花和常春花500平方米;交易市场项目完成三通一平。其余项目正在实施中。	140.00	140.00	80.00		加快项目进度。
		9	耿马镇复兴村委会功能提升	耿马镇复兴村	村内道路硬化4.2公里,共14700平方米,投入256万元;安装太阳能路灯150盏,投入94万元。	开展前期工作。	350.00	350.00			加快项目进度。

送：县四班子主要领导，县沪滇扶贫协作领导小组成员单位。

发：县扶贫办公室、县财政局、相关乡镇。

耿马傣族佤族自治县沪滇扶贫协作领导小组办公室 2019年7月31日印发